#### TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Sistema de Gestão Educacional para o C. E. Geraldo Palmeira - SGE-GP



## 1. Objetivos deste documento

- Autorizar o início do projeto "Sistema de Gestão Educacional para o Centro de Estudos Geraldo Palmeira – SGE-GP";
- Identificar principais responsáveis;
- Definir fases e entregáveis;
- Documentar requisitos iniciais, principais entregas, fatores críticos de sucesso e restrições.;

## 2. Situação atual e justificativa do projeto

A necessidade de modernização educacional é um reconhecimento importante. Embora as escolas sempre tenham sido dedicadas à excelência no ensino, é fundamental compreender que a educação é dinâmica, evoluindo com novas tecnologias e abordagens pedagógicas. Nesse contexto, os pais desejam uma maior participação e acesso a informações relevantes sobre a educação de seus filhos. Portanto, é crucial que as escolas adotem um sistema moderno para atender a essas expectativas.

Nesse contexto a Escola Geraldo Palmeira de ensino infantil e médio enfrenta um desafio significativo devido à sua estrutura educacional suplantada, que não consegue mais atender adequadamente à crescente demanda de alunos. Em resposta a essa preocupação legítima, desenvolveremos um novo sistema educacional que abranja todos os aspectos do ambiente acadêmico.

#### TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Sistema de Gestão Educacional para o C. E. Geraldo Palmeira – SGE-GP



## 3. Objetivos específicos do projeto

Será desenvolvido um programa de gestão escolar que permite aos alunos visualizar suas notas, aos professores atribuir tarefas, registrar a frequência, além de possibilitar aos responsáveis monitorar as tarefas e notas dos estudantes.

## 4. Fases e principais marcos do projeto

O planejamento do Programa será realizado em fases, onde em cada ciclo serão definidos os alvo e projetos que serão priorizados. Após a definição, a equipe de Gerenciamento do Programa será responsável por identificar os participantes necessários para execução das atividades assim como pela elaboração do cronograma.

Abaixo são mostrados os marcos para o planejamento inicial do programa e definição doprimeiro ciclo:

Fase ou Grupo de Processos	Produtos desenvolvidos ou entregas realizadas	Previsão
Iniciação	Termo de Abertura	Set/2023
Planejamento	Criação do Escopo; Criar Cronograma; Definição de Objetivos; Desenvolvimento de Plano	Set/2023
Execução	Levantamento de Requisitos; Desenvolvimento de Protótipos; Criação do Banco de Dados; Controle de Qualidade	Set/2023

### TERMO DE ABERTURA DO PROJETO





## 5. Restrições

O projeto será desenvolvido por alunos da turma do 4º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

# 6. Fatores Críticos de Sucesso

Disponibilização, por parte da escola interessada no projeto, dos dados necessários e alocação, por parte da equipe do projeto, de horas exclusivas a serem dedicadas na elaboração dos produtos previstos.

### 7. Riscos

- Compartilhamento dos recursos das equipes com outras atividades
- Descontinuidade da equipe
- Falta de envolvimento dos setores afetados

# 8. Membros da equipe responsável pela execução

- Coordenação Geral: Leonardo Matheus de Abreu Costa
- Product Owner: Clediston Mendes de Souza
- Equipe de desenvolvimento:

Caio Gustavo Monteiro Lima	04112396
Clediston Mendes de Souza	26066155
Daniel Rodrigues Moraes	04058689
Erick Matheus Brito Soares	04113676
João Vitor Paiva da Trindade	04112490
Leonardo Matheus de Abreu Costa	04109469

Aprovações			
Participante	Assinatura	Data	
Coordenador Estratégico do Projeto	Iconardo Matheus de Abreu Costa	06/09/23	